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Randers Kommune 
Laksetorvet 1 
8900 Randers C 
 

24. april 2024 

 
Vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af jordskredet ved Nordic Waste 
 

Randers Kommune har siden den 19. december 2023 afholdt udgifter som skal afværge skade på 
Alling Å som følge af jordskredet hos virksomheden Nordic Waste. Der er tale om en særdeles 
kompleks opgave, hvor de konkrete afværgeforanstaltninger har været – og fortsat er – påvirket 
af en række helt eller delvist ubekendte faktorer i forhold til blandt andet vejrlig, 
nedbørsmængder, jordbundsforhold, geoteknik og forureningsomfang.  
 
I 9 dage (perioden 23-31. januar 2024) havde Miljøstyrelsen myndighedsansvaret for opgaven og 
der blev i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale som indebar, at Randers Kommune 
fortsatte som operatør på opgaven, idet Miljøstyrelsen betalte kommunen for de afholdte 
omkostninger forbundet med at udføre arbejder i henhold til samarbejdsaftalen. 
 
Da der ikke kunne opnås sikkerhedsstillelse i konkursboet efter Nordic Waste, gik 
myndighedsansvaret efter Miljøbeskyttelsesloven tilbage til Randers Kommune den 1. februar 
2024. Randers Kommune har herefter haft ansvaret og skal afholde alle nødvendige udgifter 
forbundet med de videre afværgeforanstaltninger.   
 
Den 21. marts 2024 modtog kommunen et tilsagnsbrev fra Miljøstyrelsen, hvor der meddeles 
Randers Kommune tilsagn om tilskud til afværgelse af skade på beskyttede arter og vandmiljøet i 
Alling Å som følge af jordskred ved landsbyen Ølst med op til 146,3 mio. kr. (ex. moms). Der er 
tale om det forventede restbeløb til afværgeindsatsen fra det Aktstykke Folketingets finansudvalg 
besluttede den 16. januar 2024. I dette aktstykke blev der afsat 195 mio. kr. til statens udgifter 
forbundet med forebyggelse af overhængende farer for miljøskader og afværge af miljøskader 
som følge af jordskredet. Herudover blev der afsat 10 mio. kr. til Miljøstyrelsens opgaver med 
tilsyn og administration. 
 
Der kan med tilsagnet gives tilskud til udgifter, som Randers Kommune afholder fra og med den 1. 
februar 2024 og indtil betingelserne for tilskuddet ikke længere er til stede, dog senest den 31. 
december 2024.  
 
Økonomi – afholdte udgifter pr. 16. april 
Randers Kommune har pr. 16. april 2024 foreløbigt afholdt udgifter vedrørende 
afværgeforanstaltningerne på i alt 254 mio. kr. (ekskl. moms og som udgangspunkt ekskl. 
forbrugte timer internt i kommunen). Beløbet fordeler sig på følgende perioder:  
 

Periode Beløb (1.000 kr.) Bemærkninger 
19. DEC 2023 – 22. JAN 2024 121.500 Udgifter afholdt af Randers Kommune 

23. – 31. JAN 2024  41.700 Faktureres Miljøstyrelsen. Beløbet er ikke endeligt opgjort 
endnu. I beløbet indgår Randers Kommunes interne 
timeforbrug i perioden (788 timer til 458.000 kr.). 

1.FEB – 16. APR 2024 90.800 Bogførte udgifter inkl. modtagne fakturaer der endnu ikke er 
betalt (15,4 mio. kr.). Udgifterne vil blive faktureret 
Miljøstyrelsen i henhold til det nye tilsagn om statsligt 
tilskud. 

I alt 254.000  
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Randers Kommunes samlede nettoudgifter (inkl. omkostninger forbundet med forbrugte interne 
timer og afledt produktionstab) vil blive anmeldt som et krav i konkursboet efter Nordic Waste samt 
overfor virksomheden DSH Recycling (under rekonstruktion). Randers Kommune har pr. 1. april 
foreløbigt registreret lidt mere end 6.000 interne medarbejdertimer forbundet med 
afværgeindsatsen.  
 
Samlet afværgeindsats – overordnede forudsætninger og usikkerhed 
Jordskredet og mængderne af forurenet spildevand indebærer fortsat overhængende fare for 
miljøskade - med en mulig betydelig negativ påvirkning af den økologiske tilstand i Alling Å og 
Randers Fjord – hvis ikke den igangværende afværgeindsats fortsættes og de planlagte yderligere 
afværgetiltag gennemføres.  
 
Randers Kommune arbejder på den baggrund ud fra en forudsætning om, at indsatsen kan 
tilrettelægges og gennemføres som afværgeforanstaltninger i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 70 
frem til tidspunktet, hvor Alling Å er omlagt og der ikke længere er fare for skade på åen som følge af 
tilførsel af forurenet overfladevand eller jordskred fra Nordic Waste-arealet.  
 
Afværge indebærer at kommunen kun gør det der er nødvendigt – og indeholder også en 
forudsætning om hurtighed i indsatsen. Det indebærer blandt andet, at de normale lovkrav om 
tilladelser, godkendelser, dispensationer og miljøkonsekvensvurdering (VVM ) mv. ikke skal foreligge, 
før igangsætning af de projekter, som vurderes nødvendige at gennemføre som en del af den 
samlede afværgeindsats.  
 
Afværgeindsatsen – med tilhørende økonomiske overslag over nødvendige foranstaltninger - er 
baseret på følgende forståelse af rækkevidden af § 70 i Miljøbeskyttelsesloven: 
 
En efterlevelse af § 70 indebærer,  

a) at Randers Kommune skal sikre, at der ikke sker, eller i en nær fremtid vil ske, en betydelig 
negativ påvirkning af muligheden for at opnå god økologisk tilstand i Alling Å, Randers Fjord 
og grundvandet. 

b) at ”det nødvendige” i § 70 skal forstås som det nødvendige for at genoprette en 
vandmiljøtilstand, som sikrer, at Alling Å har sammen mulighed for at opnå god økologisk 
tilstand som før jordskredet 

c) at ” det nødvendige” i § 70 omfatter alle de tiltag som skal gennemføres for at sikre, at Alling 
Å er ført tilbage til tilstanden før jordskredet.  

d) at ”den nødvendige indsats” både er målrettet her og nu afværgeindsatser men også skal 
omfatte afværgeindsatser, der sikrer, at miljøskaden ikke opstår igen i den nære fremtid. 

e) at indsatsen omfatter sikring af, at der ikke kan opstå jordskred i den nære fremtid. 
f) at Randers Kommune først kan stoppe § 70-indsatsen, når det kan dokumenteres at a) – e) 

ikke længere er gældende.       
 

Derudover gælder, at i de tilfælde hvor indsatserne kan afvente den tid, det tager at meddele de 
nødvendige tilladelser, så afventer indsatsen disse tilladelser.  
 
Som indledningsvist nævnt har opgaveløsningen været forbundet med betydelig usikkerhed og en 
række helt eller delvist ubekendte faktorer. Henover de seneste måneder har Randers Kommune 
gradvist opnået større viden om mulige løsninger og arbejdet med at indsnævre udfaldsrummet i 
forhold til mulige scenarier. Kvalificeringen af nødvendige tiltag pågår fortsat, men det er nu muligt 
at foretage en foreløbig samlet beskrivelse af scenarierne og den forventede økonomi som knytter 
sig til disse. 
 
De konkrete delprojekter, som knytter sig til scenarierne, er i forskellig grad forbundet med 
usikkerhed. For alle delprojekter/udgiftsposter er der således lavet økonomiske overslag i form af 
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udgiftsspænd (lav – høj). De samlede forventede udgifter knyttet til de mulige scenarier nedenfor er 
således også angivet i tilsvarende udgiftsspænd (lav – høj).           
 
Samlet afværgeløsning – scenarier   
Randers Kommune arbejder ud fra et hovedscenarium i forhold til den samlede afværgeindsats. 
Herudover er der formuleret supplerende scenarier, som først bliver aktuelle, hvis hovedscenariet 
ikke er muligt at gennemføre. 
 
Afværgeforanstaltningerne består af en række delprojekter (basisscenarium) som enten allerede er 
gennemført eller fremadrettet skal gennemføres uanset valg af det efterfølgende scenarium. 
Forskellen mellem hovedscenariet og de øvrige scenarier knytter sig til, hvordan det er muligt at 
omlægge Alling Å. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hovedscenarium – omlægning i den eksisterende ådal 
I hovedscenariet kombineres basisscenariet ovenfor med en omlægning af Alling Å i et mere 
østligt forløb i den eksisterende ådal. Dette indeholder følgende delprojekter: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASISCENARIUM – AFVÆRGE 
Overflade-/spildevand: 

• Forurenet overfladevand fra Nordic Waste-arealet opsamles i de etablerede bassiner i tilknytning til 
skadestedet.  

• Det forurenede overfladevand køres igennem etablerede rensningsanlæg på skadestedet og det 
behandlede vand opbevares i særskilt bassin indtil det kan bortskaffes til rensningsanlæg/kloaksystem. 

• Ved store nedbørsmængder er der etableret ekstra bassinkapacitet i Assentoft (Virkevangen) som 
erstatning for den midlertidige brug af Vandmiljø Randers regnvejrsbassiner, som i en periode har været 
taget i brug.   

• Etablering af spildevandsledning og pumpebrønd som kan lede forurenet vand direkte fra 
opsamlingsbassin ved skadestedet og til kloak/rensningsanlæg. Frem til da behov for kørsel med vand. 

• Analyser og prøvetagning vand. 

• Der gennemføres afværgepumpning i og foran skredet. Ved at fjerne vand fra skredet stabiliseres jorden. 

• Kommende nedlæggelse af renseanlæg på skadested inkl. afskaffelse af filtre, bags mv. 
 
Jord og filler på pladsen og i midlertidigt depot: 

• Håndtering af bortkørt jord beliggende i Tirstrup (50 - 60.000 tons) 

• Håndtering af jord fra skredfronten og på Gl. Århusvej (ca. 90.000 tons). 

• Løbende regulering af jordoverflader i skred inkl. styring af overfladevand på arealet 

• Håndtering af filler inkl. tildækning 

• Analyser og prøvetagning jord 

• Fortsat drift af byggeplads i anlægsfasen – leje af materiel, skurby, sikkerhed og belysning mv. 

• Kommende reetablering af inddragede faciliteter inkl. nødvendig jordflytning, oprydning efter bassiner 
ved skadested, anvendte regnvejrsbassiner og bassinet ved Virkevangen mv. 

 
Alling Å: 

• Alling Å er opdæmmet og ledes i særskilt pumpe-/rørløsning udenom skadestedet.   
 
Øvrige udgifter: 

• Erstatning til lodsejere, dronemålinger, rådgivnings- og konsulentydelser mv. 
 

 
 

HOVEDSCENARIUM – AFVÆRGE (ALLING Å) 
 
Øvrige udgifter: 

• Fjernelse af jord i forbindelse med genetablering af åen i ådalen 

• Etablering af ”Ny Alling Å” 

• Fjernelse af dæmninger, bygværker i oplandet 

• Fjernelse af rørføringerne i terræn 
• Fjernelse af pumper og energiforsyning, reetablering af areal omkring åen 
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Omlægning af åen i den eksisterende ådal – i et mere østligt forløb - forudsætter, at skredet er 
tilstrækkeligt stabilt, så der ikke er risiko for, at et nyt jordskred kan påvirke den omlagte å.  
 
Udover at de enkelte delprojekter i det samlede hovedscenarium i forskellig grad er forbundet med 
usikkerhed, så er tidsdimensionen en meget væsentlig usikkerhedsfaktor i forhold til den samlede 
økonomi. Det hænger sammen med, at kørsel med vand samt de etablerede midlertidige rør- og 
pumpeløsninger, rensningsanlæg mv. er omkostningstungt i drift.  
 
I den mest optimistiske udgave af hovedscenariet opereres der med en forudsætning om, at alle de 
vigtigste delprojekter er afsluttet og åen er omlagt inden udgangen af 2024. Det indebærer en meget 
stram tidsplan.  
 
Såfremt det først bliver muligt at færdiggøre omlægningen af åen i 2025, betyder det (isoleret set), 
alene som følge af tidsforskydningen, merudgifter på omkring 60 mio. kr.  
 
Der er tale om et projekt, som kræver, at jorden i ådalen ikke er for blød/fugtig. Gravearbejdet skal 
derfor gennemføres henover sommerperioden. Kan projektet ikke gennemføres/færdiggøres hen 
over sommerhalvåret 2024 vil det derfor betyde en forsinkelse på minimum et ½ år – med heraf 
følgende afledte driftsudgifter i perioden.     
 
Konsekvenserne af tidsdimensionen er medtaget i det vurderede udgiftsspænd i hovedscenariet, 
hvor de resterende udgifter forbundet med Alling Å – herunder omlægningen - er sat til en forventet 
udgift på mellem 51 og 134 mio. kr.   
 
Alternativt scenarium – omlægning via Vissing bæk 
Hvis hovedscenariet ikke er muligt at gennemføre, er det bedste alternative scenarium (både 
økonomisk og miljømæssigt) en omlægning af Alling Å til Vissing Bæk.  
 
Som følge af den juridiske kompleksitet, og det at omlægningen skal gennemføres inde i en anden 
kommune (Favrskov Kommune), er det Randers Kommunes vurdering, at løsningen forudsætter, at 
der vedtages en anlægslov.  
 
Projektet kan gennemføres på en af følgende måder (forventet anlægsperiode 1½ år): 

• Omlægning af en delstrøm gennem Vissing Bæk, og en pumpeløsning til høje vandføringer. 
Anlægspris inkl. driftsudgifter ved skadestedet i projektfasen skønnes til ca. 150 mio. kr.   

• Permanent omlægning af åen til Vissing bæk. Anlægspris inkl. driftsudgifter ved skadestedet i 
projektfasen skønnes til ca. 120 mio.kr. 

 
Alternativt scenarium – omlægning af åen igennem bakken øst for skadestedet 
Såfremt hverken omlægning af Alling Å i den eksisterende ådal eller via Vissing Bæk er mulig, så skal 
omlægningen af åen gennemføres igennem bakken øst for ådalen og skadestedet.  
 
Både landskabeligt, teknisk og økonomisk vurderes dette ikke som en god løsning.  
 
Den anslåede anlægspris ved en omlægning af åen ved at grave den ind i bakken øst for Alling ådal 
ligger i niveauet ca. 350 mio.kr. inkl. drift ved skadestedet i en anlægsperiode på forventet 9 
måneder. 
 
For de alternative scenarier vil en forsinkelse af anlægsprojektet indebære en forøgelse af de 
samlede udgifter på niveau med merudgifterne ved en forsinkelse af omlægningen af åen i den 
eksisterende ådal. 
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Samlet afværgeløsning - økonomi 
De samlede udgifter forbundet med hovedscenariet i perioden frem til 2026 er oplyst i oversigten 
nedenfor (ekskl. moms og ekskl. kommunens eget tidsforbrug)1.  
 

HOVEDSCENARIE (BRUTTOUDGIFTER TIL OG MED 2026)*   

Mio. kr. 
Afholdte udgifter 

pr. 16/4 

Kommende 
udgifter (lav) 

Kommende 
udgifter (høj) 

SPILDEVAND 36,5 75,1 115,0 

JORD OG FILLER PÅ PLADSEN OG I MIDL. DEPOT 181,2 41,6 78,4 

ALLING Å 31,7 51,3 134,2 

ØVRIGE UDGIFTER 4,6 31,5 56,6 

SAMLET OVERSLAG - AFVÆRGE 254,0 199,5 384,2 

GENETABLERING AF GL. AARHUSVEJ   14,7 25,2 

KOMMENDE UDGIFTER I ALT  214,2 409,4 

  
Samlede udgifter 

(lav) 
Samlede udgifter 

(høj) 

SAMLEDE UDGIFTER (BRUTTO) I ALT   468,2 663,4 
*Fra 2027 og frem vil der være afledte driftsudgifter vedrørende afledning af spildevand på 4-7 mio. kr. årligt.  

 
De samlede udgifter forbundet med afværgeindsatsen samt genetablering af Gl. Aarhusvej i 
hovescenariet forventes at ligge i spændet 468 – 663 mio. kr. Udgiftsspændet knytter sig som 
førnævnt til den indbyggede usikkerhed i de enkelte delprojekter samt til tidsdimensionen – hvor 
hurtigt det er muligt at omlægge Alling Å.  
 
Når afværgeindsatsen er afsluttet, forventes der at være en varig driftsudgift forbundet med 
afledning af spildevand fra skadestedet på 4-7 mio. kr. årligt. Dette er ikke indregnet i 
ovenstående tabel, der kun indeholder udgifter til og med 2026.  
 
I ovennævnte beløb er der endvidere ikke indregnet finansiering: 

• Forureneren skal betale: Randers Kommune arbejder fortsat ud fra dette udgangspunkt, 
hvorfor alle kommunens udgifter forbundet med jordskredet (inkl. egne timer og 
produktionstab) som førnævnt vil blive anmeldt som et krav i konkursboet efter Nordic 
Waste samt overfor virksomheden DSH Recycling (under rekonstruktion). Tidshorisonten 
for en afklaring af dette spørgsmål er uafklaret, hvorfor der ikke i de efterfølgende 
opgørelser er indarbejdet en forudsætning om betaling fra forureneren. 

• Betaling fra Miljøstyrelsen vedrørende perioden 23. – 31. januar skal fratrækkes udgiften 
– beløbet er i øjeblikket opgjort til 41,7 mio. kr. (det endelig beløb forventes at blive ca. 
48 mio. kr.)  

• Det statslige tilskud på 146,3 mio. kr. kan indregnes som finansiering i 2024 og kan derfor 
fratrækkes de opgjorte udgifter.     

 

Udgifterne inkl. finansiering fra staten - opgjort for hvert af årene 2024, 2025 og 2026 - kan for 
hovedscenariet sammenfattes som følger (afrundet til mio. kr.): 
 
 
 
 
 
 

 
1 I perioden 23-31. januar 2024 hvor Miljøstyrelsen faktureres for udgifterne, indgår der 458.000 kr. vedrørende Randers Kommunes eget 
tidsforbrug (788 timer). 
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(mio. kr.) 

2024 2025 2026 I alt 

Pr. 16/4-2024 Resten af 2024 

Hovedscenarie Lav (udgifter) 254 166 35 14 468 

Hovedscenarie Høj (udgifter) 254 165 193 51 663 

Betaling fra MST (forventet)  -36 -12     -48 

Statsligt tilskud   -146     -146 

Manko (Hovedscenarie Lav) 225 35 14 274 

Manko (Hovedscenarie Høj) 225 193 51 469 
*Udgifter afholdt i december 2023 er medregnet i beløbet afholdt pr. 16/4-2024 

 
Som tabellen viser resterer der i hovedscenariet en samlet manko (ikke-finansieret udgift) for 
årene 2024-2026 i spændet 274– 469 mio. kr., som Randers Kommune skal afholde. Heraf er de 
121,5 mio. kr. allerede afholdt i perioden frem til den 23. januar 2024. 
 
Et realistisk udfald af hovedscenariet må forventes at ligge i midten af det beregnede udfaldsrum. 
Det efterlader en manko (ikke-finansierede udgifter) på i alt ca. 370 mio. kr. hos Randers 
Kommune.  
 
Udover ovennævnte er der som førnævnt en efterfølgende varig drift på 4-7 mio. kr. årligt. 
 

Er det ikke muligt at gennemføre hovedscenariet med omlægning af Alling Å i den eksisterende 
ådal forventes de samlede udgifter at blive en smule større ved Vissing Bæk-løsningen og 
betydeligt større, hvis det viser sig nødvendigt at omlægge åen igennem bakken øst for 
skadestedet.  
 
De samlede udgifter til sidstnævnte scenarium (åen igennem bakken) skønnes at øge de samlede 
udgifter til op omkring 880 mio. kr. og efterlade ikke-finansierede udgifter hos Randers Kommune 
på ca. 680 mio. kr. 
 

Samlet afværgeløsning – kommunens likviditet 
Konsekvenserne af udgifterne for Randers Kommunes likviditet er nedenfor illustreret. Kommunens 
kassebeholdning i udgangspunktet før Nordic Waste er angivet med en blå linje. 
 
Udgangspunktet er de faktiske daglige likviditetstal på opgørelsestidspunktet og dernæst anvendes 
kommunens likviditetsbudget for den resterende del af 2024 samt det vedtagne budget for 2025 og 
frem. Når kassebeholdningen dernæst opgøres eksklusiv Nordic Waste korrigeres for alle faktiske 
ind- og udbetalinger vedrørende Nordic Waste (fordelt på de relevante datoer). Dermed fås den 
forventede udvikling i kassebeholdningen eksklusiv Nordic Waste. 
 
Herefter korrigeres kassebeholdningen for den forventede effekt af det netop aflagte regnskab i de 
kommende år. På baggrund af regnskabsresultatet for 2023 forventes der merudgifter vedrørende 
kommunens specialiserede socialområde på minimum 45 mio. kr. årligt, ligesom udviklingen i 
kommunens udgifter til indkomstoverførsler forudsættes at forværre økonomien med i gennemsnit 
40 mio. kr. årligt.  
 
Disse korrektioner foretages for at få det mest retvisende skøn over den forventede udvikling i 
kassebeholdningen de kommende år. Hvis disse forværringer af kommunens likviditet skal undgås – 
helt eller delvist - forudsætter det alt andet lige, at der politisk træffes beslutninger som kan 
reducere kommunens udgifter og/eller øge indtægterne.           
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Når dette udgangspunkt er fastlagt, indregnes nettoeffekten af udgiftsspændet (inkl. statslig 
finansiering) for det ovenfor beskrevne hovedscenarium, ligesom det alternative ’worst case’-
scenarium (åen igennem bakken) medtages for at vise det fulde udfaldsrum.  
 
Resultatet er vist i nedenstående figur, hvor der kun er medtaget udgifter vedrørende 
afværgeindsatsen og den efterfølgende reetablering af Gl. Århusvej. En efterfølgende 
arealrestaurering (landskabeligt) er ikke medtaget, ligesom den varige drift (skønnet 4-7 mio. kr. 
årligt fra 2027 og frem), knyttet til spildevandshåndtering på skadestedet, heller ikke er medtaget.2  
 

 
 
Som følge af de allerede afholdte udgifter og den videre forventede udvikling i udgifterne er der ikke 
større forskel i den likviditetsmæssige virkning af scenarierne i løbet af 2024. Fra 2025 og frem øges 
forskellen.  
 
Udfaldsrummet for hovedscenariet indebærer at kommunens likviditet forventes helt opbrugt et 
sted mellem medio 2026 og starten af 2028. 
 
Kommunens likviditet (kassebeholdningen) er i udgangspunktet mere end fuldt disponeret. Tabellen 
nedenfor viser opsparede (allerede bevilgede) midler i kommunens kassebeholdning som overføres 
til 2024 i forbindelse med Regnskab 2023.  
 

Disponeret kassebeholdning (mio. kr.) Ultimo 2023 

Nettoopsparing drift og anlægsprojekter jf. R2023 336 

Opsparing jordforsyning (jf. R20223) 173 

Opsparing Klimabro 109 

Disponeret kassebeholdning i alt 618 

 

 
2 Udviklingen i kommunens kassebeholdning beregnes efter indenrigsministeriets kassekreditregel. Det indebærer, at den gennemsnitlige 
kassebeholdning opgøres som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Et kassetræk slår således igennem gradvist – og slår først likviditetsmæssigt 
fuldt igennem efter et år.   
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Kassebeholdningen fordeler sig på decentral opsparing i kommunens enheder (børnehaver, skoler 
mv.), midler afsat til allerede besluttede anlægsprojekter der ikke er igangsat/afsluttet endnu samt 
allerede bevilgede midler til jordforsyningsområdet (byggemodning, køb af jord mv.).  
 
Endelig er der i kassebeholdningen (ved udgangen af 2023) reserveret 109 mio. kr. som 
opsparing til opførelse af en ny bro over Gudenåen (benævnt Klimabroen).  
 
Randers Kommune har forpligtet sig til at opføre Klimabroen som en del af den aftale der blev 
indgået med AP Pension i februar 2022 i forbindelse med dannelsen af Arealudviklingsselskabet 
Flodbyen. Arealudviklingsselskabet har til opgave at realisere byudvikling på havnearealerne i 
Randers midtby i forbindelse med, at Randers Havn flytter ud til en nyanlagt havn. 
 
Afsluttende arealrestaurering  
Arealrestaurering indebærer afsluttende oprydning og reetablering af det samlede område 
landskabeligt. De forventede udgifter forbundet med dette skønnes – afhængigt af 
ambitionsniveauet – at ligge i niveauet 15 – 60 mio. kr.  
 
Disse udgifter er holdt uden for den ovennævnte opgørelse over de økonomiske (herunder 
likviditetsmæssige) konsekvenser af jordskredet, da behovet ikke er en del af afværgeindsatsen 
og heller ikke er presserende i forhold til trafikale forhold.   
 
Arealrestaureringen er således forudsat udført på et senere tidspunkt, når de nødvendige 
forudsætninger for gennemførelsen er tilvejebragt.   


